

KDF 210/2011

List: 1

FAKTÚRA					
1 Dodávateľ IČ DPH SK2022001465 NOVICOM s.r.o. Slivník 61, 076 12 OR OS KE I, Vložka č. 16420/V Slovenská sporiteľňa a.s.		IČO 36591891 DIČ 2022001465		2 Faktúra číslo Konštantný symbol (kód) HZ - objednávka číslo: Zmluva o dielo č. 1/2010	
		0552562677/0900		2011042 0308	
3 Prijemca Bank.spojenie: OTP a.s. Č.úctu: 11982708/5200 Č.úctu: 11982716/5200		Obec Zemplínska Nová Ves Hlavná 182/51			
5 Konečný prijemca		076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor			
7 Spôsob dopravy Miesto určenia Zemplínska Nová Ves - Úpor		6 Platobné podmienky s daňou Dátum splatnosti faktúry 14.08.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Prevod. príkaz Dátum vystavenia faktúry 15.07.2011 Dátum daňovej povinnosti (dodávky) 30.06.2011			
Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Na základe Zmluvy o dielo č. 1/2010 Vám fakturujeme zrealizované práce a dodávky na stavbe "Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia" podľa súpisu vykonaných prác nasledovne: Vykonané práce a dodávky spolu bez DPH DPH 20% Spolu vrátane DPH					
CELKOM K ÚHRADE		Obecný úrad v Zemplínskej Novej Vsi			
		Dátum: 29.7.2011	ZL: 7 155.56		
		Podacie číslo: 1003/2011	ZÚ: 1 431.11		
		Prílohy/listy:	Číslo spisu: -	8 586.67	
			Vybavuje:	8 586.67	
<p><i>pečne a úradne prehlasujeme</i></p> <p>27.7.2011</p> <p>Slovom: Osemtisícpäťstoosemdesiatšesť a 67/100</p> <p>Prílohy: - súpisy vykonaných prác</p> <p>14 Počet príloh: 1 Vystavil: Ing. Peter Novák</p> <p>15 Pečiatka a podpis</p> <p>Clerk 2.421-EUR - Licencia: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 07612. Tel./fax: 036/6659135 E-mail: novicom@centrum.sk</p>					

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465



NOVICOM s.r.o.

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Stavba : Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia

Miesto : Zemplínska Nová Ves - časť Úpor

Investor : obec Zemplínska Nová Ves

Dodávateľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12

Obdobie: 05-06/2011

Názov stavby, objektu, časti	HSV		PSV		M-CE		ZRN		ZRN	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	montáž	dodávka	montáž	dodávka	montáž	dodávka	spolu	spolu		spolu
Objekt : SO-01 Hlavný objekt	2,500.27	0.00	1,120.49	1,696.28	1,298.87	0.00	4,919.63	1,696.28	6,615.91	6,615.91	1,323.18	7,939.09
Objekt : SO-01 Hlavný objekt - časť Pošta	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.65	0.00	539.65	539.65	107.93	647.58
Objekt : SO-01 Hlavný objekt - Spolu:	3,039.92	0.00	1,120.49	1,696.28	1,298.87	0.00	5,459.28	1,696.28	7,155.56	7,155.56	1,431.11	8,586.67



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 05-06/2011

Číslo faktúry: 2011042

Počet príloh: 3

ZHOTOVITEĽ

NOVICOM s.r.o.
sídlo:
Slivník 61, 076 12

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Zemplínska Nová Ves
sídlo:
Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor

IČO: 332186
DIČ: 2020773623

Stavba: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia
Objekt: SO-01 Hlavný objekt
JKSO:
Miesto: Zemplínska Nová Ves

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu			305.767.76
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	284.700.87	6.615.91	291.316.78
3.	DPH	54.793.60	20.00 % 1.323.18	56.116.78
4.	Celkom (2+3)	339.494.47	7.939.09	347.433.56

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Slivniku

Dátum: 30.06.2011



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 05-06/2011

Názov stavby: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia

JKSO

Názov objektu: SO-01 Hlavný objekt

EČO

Miesto

Zemplínska Nová Ves

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves

IČO

DIČ

00332186

2020773623

Projektant

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12

36591891

2022001465

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Novák

30.06.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0.00	8 Práce cezčas 0.00	13 Zariad. staveniska 0.00%
2 Montáž 2,500.27	9 Bez pevnej podl. 0.00	14 Mimostav. doprava 0.00%
3 PSV Dodávky 1,696.28	10 Kultúrna pamiatka 0.00	15 Územné vplyvy 0.00%
4 Montáž 1,120.49	11 0.00	16 Prevádzkové vplyvy 0.00%
5 "M" Dodávky 0.00		17 Ostatné 0.00%
6 Montáž 1,298.87		18 VRN z rozpočtu 0.00
7 ZRN (r. 1-6) 6,615.91	12 DN (r. 8-11) 0.00	19 VRN (r. 13-18) 0.00
20 HZS 0.00	21 Kompl. činnosť 0.00	22 Ostatné náklady 0.00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka



Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	6,615.91
24 DPH 20.00 % z 6615.91	1,323.18
25 Cena s DPH (r. 23-24)	7,939.09

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0.00
27 Kľzáva doložka	0.00
28 Zvýhodnenie + -	0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 05-06/2011

Stavba: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia

Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12

Dátum: 30.06.2011

Spracoval: Ing. Novák

JKSO:

Miesto: Zemplínska Nová Ves

Kód položky	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2,500.27
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	230.40
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1,239.52
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,030.36
PSV	Práce a dodávky PSV	2,816.77
721	Vnútoraná kanalizácia	117.16
764	Konštrukcie klampiarske	188.78
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	744.76
771	Podlahy z dlaždíc keramických	1,760.00
776	Podlahy povlakové	6.06
M	Práce a dodávky M	1,298.87
M24 - 158	Montáž vzduchotechnických zariadení a sušární	1,298.87
	Celkom	6,615.91



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2072001465

Súpis vykonaných prác

Stavba: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia

Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Obdobie: 05-06/2011

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12


Dátum: 30.06.2011

Spracoval: Ing. Novák

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							2,500.27
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							230.40
4	011	31127-2200	Murivo nosné z bet.tvárníc hr.150mm s výplňou B20	m3	1.641	140.40	230.40
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1,239.52
15	011	62598-1112	Obklad vonk. konštrukcií Heraklit hr. 35 mm	m2	16.400	7.38	121.03
20	011	62599-3010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Mozaika	m2	18.011	62.10	1,118.48
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1,030.36
43	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	483.027	1.86	898.43
45	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cern. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	34.040	2.96	100.76
69	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.545	8.78	4.79
70	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	63.173	0.29	18.32
71	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0.540	14.94	8.07
PSV Práce a dodávky PSV							2,816.77
721 Vnútorná kanalizácia							117.16
92	721	72110-pc	Vnútorná zdravotníctva	sub	0.011	10,326.78	117.16
764 Konštrukcie klampiarske							188.78
137	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	4.463	42.30	188.78
767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							744.76
160	767	76722-1110	Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muriva, do 15 kg	m	12.700	2.03	25.78
164	MAT	553042344	Zábradlie schodiska oceľ., výplň drevo Z13 - dl. 8,1 m	kus	1.000	364.50	364.50
165	MAT	553042345	Zábradlie schodiska oceľ., výplň drevo Z14 - dl. 4,6 m	kus	1.000	207.00	207.00
193	767	76799-1300	Exteriérová čistiaca rohož 1800x600 mm, dodávka a montáž	kus	1.000	130.50	130.50
196	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0.539	31.50	16.98
771 Podlahy z dlaždíc keramických							1,760.00
200	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	54.550	11.16	608.78
201	MAT	5973A0103	Keramická dlažba vonkajšia mrazuvzdorná hr. 10 mm	m2	57.859	19.44	1,124.78
202	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	1.985	13.32	26.44
776 Podlahy poviakové							6.06
211	775	99877-6102	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 12 m	t	0.539	11.25	6.06
M Práce a dodávky M							1,298.87
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí							1,298.87
225	R	24001-pc	Vzduchotechnika - dodávka a montáž	sub	0.022	59,027.98	1,298.87

Celkom

6,615.91



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
ICO/36 591 891
ICDPH: SK2022001465

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 05-06/2011

Názov stavby: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia
 Názov objektu: SO 01 Hlavný objekt
 Názov časti: Vnútna zdravotníka

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Zemplinska Nová Ves

Objednávateľ: Obec Zemplinska Nová Ves
 Projektant:
 Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12

IČO: 00332186 DIČ: 2020773623
 36591891 2022001465

Rozpočet číslo:
 Spracoval: Ing. Novák

Dňa: 30.06.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	0.00	8 Práce cezčas	0.00	13 Zariad. staveniska	0.00%	0.00	
2	Montáž	0.00	9 Bez pevnej podl.	0.00	14 Mimostav. doprava	0.00%	0.00	
3	PSV Dodávky	102.38	10 Kultúrna pamiatka	0.00	15 Územné vplyvy	0.00%	0.00	
4	Montáž	14.78	11	0.00	16 Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00	
5	"M" Dodávky	0.00			17 Ostatné	0.00%	0.00	
6	Montáž	0.00			18 VRN z rozpočtu		0.00	
7	ZRN (r. 1-6)	117.16	12 DN (r. 8-11)	0.00	19 VRN (r. 13-18)		0.00	
20	HZS	0.00	21 Kompl. činnosť	0.00	22 Ostatné náklady		0.00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				117.16
Objednávateľ				24 DPH 20.00 % z 117.16				23.43
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				140.59
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0.00
				27 Klzáva doložka				0.00
				28 Zvýhodnenie +-				0.00



NOVICOM s.r.o.
 076 12 SLIVNÍK 61
 IČO: 36 591 891
 IČDPH: SK2022001465



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 05-06/2011

Stavba: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia

Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Časť: Vnútorá zdravotníka

JKSO:

Miesto: Zemplínska Nová Ves

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12

Dátum: 30.06.2011

Spracoval: Ing. Novák

Kód položky	Popis	Cena celkom
1	2	3

PSV	Práce a dodávky PSV	117.16
725	Zdravotníka - zariad. predmety	117.16
	Celkom	117.16



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
ICO: 36 891 891
IČDPH: SK2012001465

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 05-06/2011

Stavba: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia

Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Časť: Vnútrohá zdravotníka

JKSO:

Miesto: Zemplinska Nová Ves

Objednávateľ: Obec Zemplinska Nová Ves

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12

Dátum: 30.06.2011

Spracoval: Ing. Novák

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 117.16


725 Zdravotníka - zariad. predmety 117.16

46	R	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovou rúrkou G 1/2	sub	2.000	4.21	8.42
47	551	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	2.000	5.88	11.76
50	R	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1.000	6.17	6.17
52	551	5514360500	Drezova batéria KLUDI-MIX	ks	1.000	90.62	90.62
53	R	998725201	Presun hmôt pre zariadovacie predmety v objektoch výšky do 5 m	%	0.003	64.12	0.19

Celkom

117.16






Dodávateľ: **NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12**
 Stavba: **Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia**
 Objekt: **SO 01 Hlavný objekt**
 Miesto: **Zemplínska Nová Ves - časť Úpor**
 Časť: **Vzduchotechnika**

Číslo pozície	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive		Merná jedn.	Množ-stvo	Celkem		váha kg
		Cena €	váha kg			dodávka €	montáž	
Zariadenie č. 1 – Vetranie a klimatizácia sály								
1.5	Prívodný difúzor JSR-315	126.00	8.90	ks	6	756.00		53.40
1.6	Výustka TRP1-1025x125-R1	46.60	3.20	ks	6	279.60		19.20
	MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním z ceny dodávky 20%			kpl	1		207.12	
Zariadenie č.1 - Spolu						1,035.60	207.12	72.60
Presun zo zoznamu strojov a zariadení - spolu						1,035.60	207.12	72.60
Doprava						3.00%	31.00	
Zaregulovanie VZT + kompletácia						5.00%		10.00
Presun materiálu 12,60 EUR/100kg								9.15
PPV + PPIP						2.80%		6.00
Spolu prirážkami						1,066.60	232.27	
Dodávka a montáž spolu bez DPH						1,298.87		



NOVICOM s.r.o.
 076 12 SLIVNÍK 61
 IČO: 36 591 891
 IČDPH/SK 2022001465

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 05-06/2011

Číslo faktúry: 2011042

Počet príloh: 3

ZHOTOVITEĽ

NOVICOM s.r.o.
sídlo:
Slivník 61, 076 12

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Zemplínska Nová Ves
sídlo:
Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor

IČO: 332186
DIČ: 2020773623

Stavba: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia
Objekt: SO-01 Hlavný objekt - časť Pošta
JKSO:
Miesto: Zemplínska Nová Ves

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu			5,328.42
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	4,788.77	539.65	5,328.42
3.	DPH	914.85	20 % 107.93	1,022.78
4.	Celkom (2+3)	5,703.62	647.58	6,351.20

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Slivníku

Dátum: 30.05.2011



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 05-06/2011

Názov stavby: **Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia**
 Názov objektu: **SO-01 Hlavný objekt - časť Pošta**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Zemplínska Nová Ves**

Objednávateľ: **Obec Zemplínska Nová Ves**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12**

IČO	DIČ	IČ DPH
00332186	2020773623	
36591891	2022001465	

Rozpočet číslo: Spracoval: **Ing. Novák**

Dňa: 30.06.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce cezčas	0.00	13	Zariad. staveniska	0.00%	0.00
2		Montáž	539.65	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00%	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00%	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		539.65	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00

Projektant
 Dátum a podpis:
Objednávateľ
 Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis:



NOVICOM s.r.o.
 076 12 SLIVNÍK 61
 IČO: 36 591 891
 IČDPH: SK2022001465

D	Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22	539.65
24 DPH 20.00 % z 539.65	107.93
25 Cena s DPH (r. 23-24)	647.58

E	Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa	0.00
27 Kľuzavá doložka	0.00
28 Zvýhodnenie +-	0.00



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 05-06/2011

Stavba: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia

Objekt: SO 01 Hlavný objekt - časť Pošta

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12

Dátum: 30.06.2011

Spracoval: Ing. Novák

JKSO:

Miesto:

Kód položky	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	539.65
6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	539.65
	<u>Celkom</u>	<u>539.65</u>



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 05-06/2011

Stavba: Obecný úrad a kultúrny dom - rekonštrukcia a modernizácia

Objekt: SO 01 Hlavný objekt - časť Pošta

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nova Ves

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., SLIVNÍK


Dátum: 31.1.2011

Spracoval:

JKSO:

Miesto:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				539.65
		6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne				539.65
20	011	62599-3010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Mozaika	m2	8.890	62.10	539.65
Celkom							539.65



NOVICOM s.r.o.
 076 12 SLIVNÍK 61
 IČO: 36 591 891
 IČDPH: SK 2022001465