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A – Sprievodná technická správa 
 
1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA 
 
Názov stavby: Stavebné úpravy na kultúrnom dome s.č. 42/5 

Stupeň:            Projekt pre stavebné povolenie 
Miesto stavby: ul. Úporská, obec Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov 
Parcela:           č.p.: 288 
Stavebník:       Obec Zemplínska Nová ves 
Charakter:      stavebné úpravy 
 
Účel stavby: 
Zámerom stavebníka je vybúrať existujúce nosné steny, výmenou za navrhované stĺpy 
resp. rozšírenie otvorov  medzi jedálenskou sálou a hlavnou sálou kultúrneho domu. Zámer 
počíta so zásahom do nosných konštrukcií, preto bolo nutné vyhotoviť PD v stupni na 
stavebné povolenie.   
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 
PREVÁDZKU  
 
Stavebník:  Obec Zemplínska Nová Ves 
Autor návrhu:Ing. Pavol Furda – BauCAD – Projektový Ateliér  
Dodávateľ stavby: určí stavebník  
Stavebný dozor: určí stavebník  
Funkčné využitie: budova pre kultúru  
 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
- passport objektu 
- technická literatúra –Kreslenie stavebných konštrukcií (4.vyd) – Mikuláš, Oláh, Mikulášová  
- typizačné smernice, predpisy a normy STN podľa najnovších zmien a doplnkov 
- odsúhlasený dispozičný a architektonický návrh so stavebníkom 
- technické a konštrukčné požiadavky výrobcov stavebných materiálov 
 
4. ZÁVÄZNÉ PODMIENKY  
V dôsledku časových odstupov medzi vyprojektovaním a realizáciou, je potrebné dodržať 
nasledovné podmienky:  
- akékoľvek zmeny materiálov oproti projektu prejednať s projektantom  
- za zmenu materiálu bez súhlasu projektanta nesie zodpovednosť dodávateľ stavby  
- ak bude doba medzi vyprojektovaním a realizáciou dlhšia ako 24 mesiacov, je potrebné 
vykonať aktualizáciu projektu, resp. aj pri zmene technických predpisov a noriem  
- pri práci je nutné používať ochranné pomôcky určené pre túto stavbu. Pri montáži a 
prevádzke platia STN a predpisy BOZP, ako aj pokyny výrobcov jednotlivých materiálov a 
zariadení. Pri ich dodržaní sa zabezpečí spoľahlivá a bezpečná prevádzka 
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PD je spracovaná ako základný technický a koncepčný návrh, vychádzajúc z 
typizačných smerníc, technických noriem a platných predpisov, v stupni  -PROJEKT 
PRE STAVEBNÉ POVOLENIE-. Dodávateľ stavby si v prípade potreby nechá 
vypracovať projektovú dokumentáciu v stupni pre realizáciu.  
 
5. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 
 
SO 01 –    Kultúrny dom s.č. 42/5 

 
 
6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU 
Stavba nebude mať výrazný vplyv na okolitú zástavbu. Objekt je existujúci, dispozícia sa 
nemení.  
 
7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV  
Budúcim užívateľom objektu bude široká verejnosť, najmä občania obce Zemplínsky 
Klečenov. 
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B - SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. SO-01 Kultúrny dom s.č. 42/5 
 

 
 
1.1  ZHODNOTENIE STAVENISKA: 
 
Miesto: Obec Zemplínsky Klečenov, ul. Úporská 42/5 
 
Základové pomery- Predpokladáme, že na pozemku je únosná zemina. Na pozemku neboli 
vykonané geologické sondy. Stavba je existujúca, základové omery je nutné overiť počas 
búracích prác.  
 

 
 

Vyznačenie záujmového územia na podklade z katastrálnej mapy. 
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1.2  SKUTKOVÝ STAV: 
 
Pôvodná budova Kultúrneho domu je z roku 1968. Z historického hľadiska objekt vždy slúžil 
ako stredisko kultúry a oddychu. Budova KD je so súpisným číslom 42/5 a nachádza sa 
v centre obce Zemplínsky Klečenov (Zempl. Nová Ves). Parcely na ktorých je postavená sú 
vedené ako zastavané plochy a nádvoria. Okolie je rovinaté. Objekt je ohraničený z troch 
strán miestnymi komunikáciami (ul. Tichá, úporská, Obchodná), z východnej strany objekt 
hraničí s oddychovým areálom obce. Budova je po čiastočnej obnove v r. 2015 (zateplenie, 
výmena krytiny, výmena výplní otvorov, oprava sokla) 
 

- Typ objektu: budova občianskej vybavenosti 
- Druh muriva: existujúce murivo z pálených tehál, pórobetónové časti 
- Typ strechy: sedlová s valbami nad hlavnou časťou objektu, prístavba kuchyne je  

so sedlovou strechou bez valby. Prístavba miestnosti 1.09 a 1.11 má pultovú 
strechu systémom krokiev a pomúrnice. Hlavná strecha je z oceľových väzníkov. 

- Krytina: asfaltové pásy – IPA – imitácia škridle, nad prístavbou plechová imitácia 
škridle 

- Zvody a žľaby: poplastované plechové – zvedené voľne na terén 
- Fasáda: existujúca fasádna úprava – fasádna omietka farba žltá a oker 
- Sokel: Kamenný obklad  
- Typy okien: plastové viackomorové s dvojsklom 
- Typy dverí: plastové s presvetlením, drevené 
- Budova je so zateplením hr. 100 mm - polystyrén 

 
- Počet nadzemných podlaží: 1 + podkrovie 
- Počet podzemných podlaží: čiastočne podpivničený priestor pod pódiom 

 
Budova KD  je obdĺžnikového tvaru s výbežkom prístavby z juho - západnej strany. 
Pôdorysné rozmery 27,15 x 12,80 m (výbežok 3,50  x 7,0 m). Obvodové konštrukcie sú 
vytvorené prevažne z tehlového muriva hr. 350 mm so zatepľovacím systémom z polystyrénu 
hr. 100 mm. K budove KD je zrealizovaná prístavba pre zvačšenie priestoru kuchyne 
a vytvorenie špajze - miestnosť (1.05) a (1.06), v minulosti pravdepodobne pristavané aj 
miestnosti (1.11) (1.09). Objekt je čiastočne podpivničený. 
  

Bilancia plôch: 
- Celková plocha parcely:  258 + 638 m2 
- Zastavaná plocha budovy: 372 m2 
- Celková úžitková plocha objektu: 309,15 m2 (1.NP bez podkrovia) 
- Úžitková plocha podkrovia je cca 200 m2 (nepresnosť pre neprístupnosť) 

Objekt je osadený v uličnej zástavbe a nachádza sa v centre obce Zemplínska Nová Ves 
(Zempl. Klečenov),  Územie danej lokality je riešené územným plánom obce ako územie 
občianskej vybavenosti a zástavby rodinných domov. V blízkosti je budova školy a potravín, 
oddychové centrum a kostol. 
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1.3 BÚRACIE PRÁCE: 
 

1. VYBÚRANIE OTVORU č.II DO VÝŠKY 3000 MM OD PODLAHY (DO 
ROVNAKEJ VÝŠKY AKO EXISTUJÚCE OTVORY I A III)  
 
- otvory je nutné presne vymerať a pred začiatkom prác presne určiť výskyt 
elektroinštalácií !!!  
- počas búracích prác odporúčame nasadiť ochranné pomôcky pre utlmenie hluku 
a prekrytie dýchacích ciest 

 

 

- pri búraní odporúčame využiť búracie kladivo a rezačku s diamantovým kotúčom 

- počas búracích prác je nutné preveriť únosnosť základov a privolať statika !!!  
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2. PO VBÚRANÍ OTVORU č.II DO POŽADOVANEJ VÝŠKY JE NUTNÉ 
OTVORY PODSTOJKOVAŤ PODĽA NAVRHOVANEJ SCHÉMY, MEDZI 
STOJKU A EXISTUJÚCI PRIEVLAK NAVRHUJEME PRE PRUŽNÉ 
PRENÁŠANIE UMIESTNIŤ DREVENÝ HRANOL HR. 150 X 200. NÁSLEDNE 
SA VYBÚRAJÚ ČASTI NOSNEJ STENY (1m Z KAŽDÉHO OTVORU) 

 

 

 
 

- príklad uloženia hranolu medzi stojku a podopieranú konštrukciu 
- budeme potrebovať 12 kusov stojok pre stavebné úpravy na kultúrnom dome  

 
3. PO VYBÚRANÍ ČASTI NOSNÝCH STIEN JE NUTNÉ UMIESTNIŤ DALŠIE 

STOJKY, PODĽA SCHÉMY (DO KAŽDÉHO OTVORU UMIESTNIME 4 
STOJKY - oceľové podpery), PO UMIESTNENÍ POSLEDNÝCH TROCH 
KUSOV STOJOK JE MOŽNÉ VYBÚRAŤ OSTÁVAJÚCE ČASTI NOSNEJ 
STENY A VYSEKAŤ KAPSY PRE UMIESTNENIE HEB PROFILOV (HLBKA 
KAPSY - 500mm) – práce budú realizované postupnou metódou.  

 
- budeme potrebovať 12 kusov stojok pre stavebné úpravy na kultúrnom dome 



1.4   STAVEBNÉ ÚPRAVY:
 
1. PO UKONČENÍ BÚRACÍCH PRÁC A VYČISTENÍ PRACOVIS

PRIVOLAŤ STATIKA A PREVERIŤ ÚNOSNOSŤ EXISTUJÚCICH 
ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

 
2. NAVRHNE SA ÚPRAVA ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY MEDZI NAVRHOVANÝM 

STĹPOM A EXISTUJÚCIM ZÁKLADOM  (navrhujeme navŕtať existujúci základ a 
chemickou kotvou upevniť armatúru stĺpa 

 
3. ZREALIZUJÚ SA NAVRHOVANÉ BETÓNOVÉ STĹPY Z PILIEROVÝCH 

TVÁRNIC - EKODIEL 300 
strmienkami (bližšie vyšpecifikované hrúbky armatúry sú v statickom posudku), 
betonáž prevádzať po troch tvárniciach, následne zvibrovať betón aby nezvnikali 
kamenné hniezda a dosialha sa homogénnosť železobetónovej konštrukcie. 
navrhujeme triedy C210/25

 
4. DOBETÓNOVAŤ priestor medzi pilierovou tvárnicou a budúcim HEB profilom do 

požadovanej výšky pre presné výškové uloženie profilu HEB200 (malé medzery do 
0.5 cm je možné podložiť oceľovými plieškami 
nechať vytvrdnúť - počas celého obdobia zretia betónu musia byť otvory 

 
5. ULOŽENIE PRVÉHO PROFILU HEB200 

najrýchlejšom možnom čase sa  vsunie do kapsy a uloží na stĺp prvý profil HEB200 o 
dĺžke 3,5m. Následne sa prevedie presné uloženie za pomoci klinov a do vopred 
navŕtaných dier v stlpe a prof
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: 

PO UKONČENÍ BÚRACÍCH PRÁC A VYČISTENÍ PRACOVIS
PRIVOLAŤ STATIKA A PREVERIŤ ÚNOSNOSŤ EXISTUJÚCICH 
ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 

NAVRHNE SA ÚPRAVA ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY MEDZI NAVRHOVANÝM 
STĹPOM A EXISTUJÚCIM ZÁKLADOM  (navrhujeme navŕtať existujúci základ a 
chemickou kotvou upevniť armatúru stĺpa - podklad dobetónovať do roviny)

ZREALIZUJÚ SA NAVRHOVANÉ BETÓNOVÉ STĹPY Z PILIEROVÝCH 
EKODIEL 300 - stĺpy je nutné vyarmovať a armatúru stiahnuť 

strmienkami (bližšie vyšpecifikované hrúbky armatúry sú v statickom posudku), 
po troch tvárniciach, následne zvibrovať betón aby nezvnikali 

kamenné hniezda a dosialha sa homogénnosť železobetónovej konštrukcie. 
navrhujeme triedy C210/25. Nutné nechať vytvrdnúť 28 dní !!!  

DOBETÓNOVAŤ priestor medzi pilierovou tvárnicou a budúcim HEB profilom do 
adovanej výšky pre presné výškové uloženie profilu HEB200 (malé medzery do 

0.5 cm je možné podložiť oceľovými plieškami - po uložení profilov  HEB) 
počas celého obdobia zretia betónu musia byť otvory 

E PRVÉHO PROFILU HEB200 - odstránia sa stojky z otvoru I. a v čo 
najrýchlejšom možnom čase sa  vsunie do kapsy a uloží na stĺp prvý profil HEB200 o 
dĺžke 3,5m. Následne sa prevedie presné uloženie za pomoci klinov a do vopred 
navŕtaných dier v stlpe a profile sa umiestní chemická kotva 

 

PO UKONČENÍ BÚRACÍCH PRÁC A VYČISTENÍ PRACOVISKA JE NUTNÉ 
PRIVOLAŤ STATIKA A PREVERIŤ ÚNOSNOSŤ EXISTUJÚCICH 

NAVRHNE SA ÚPRAVA ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY MEDZI NAVRHOVANÝM 
STĹPOM A EXISTUJÚCIM ZÁKLADOM  (navrhujeme navŕtať existujúci základ a 

podklad dobetónovať do roviny) 

ZREALIZUJÚ SA NAVRHOVANÉ BETÓNOVÉ STĹPY Z PILIEROVÝCH 
stĺpy je nutné vyarmovať a armatúru stiahnuť 

strmienkami (bližšie vyšpecifikované hrúbky armatúry sú v statickom posudku), 
po troch tvárniciach, následne zvibrovať betón aby nezvnikali 

kamenné hniezda a dosialha sa homogénnosť železobetónovej konštrukcie. Betón 

DOBETÓNOVAŤ priestor medzi pilierovou tvárnicou a budúcim HEB profilom do 
adovanej výšky pre presné výškové uloženie profilu HEB200 (malé medzery do 

po uložení profilov  HEB) - Nutné 
počas celého obdobia zretia betónu musia byť otvory podopreté!!! 

odstránia sa stojky z otvoru I. a v čo 
najrýchlejšom možnom čase sa  vsunie do kapsy a uloží na stĺp prvý profil HEB200 o 
dĺžke 3,5m. Následne sa prevedie presné uloženie za pomoci klinov a do vopred 
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6. Po uložení prvého profilu sa znova zastojkuje !!! 

 
7. ULOŽENIE 2 PROFILU HEB200 - po navrátení stojok a stabilizácii prvého profilu 

HEB200 sa odstránia stojky z otvoru II., následne sa znova v čo najrýchlejšom 
možnom čase uloží na navrhované stĺpy druhý profil HEB, presne sa uloží, ukotví 
chemickými kotvami a prevedie sa zvar, ktorý spojí prvý profil HEB s druhým 
uloženým. 

 
8. Po uložení druhého profilu sa znova zastojkuje !!!  

 
9. ULOŽENIE 3 PROFILU HEB200 - po navrátení stojok a stabilizácii prvých dvoch 

HEB profilov sa odstránia stojky z otvoru III. a uloží sa do kapsy a na navrhovaný stĺp 
tretí profil HEB, rovnako ako v predošlých prípadoch sa zastabilizuje chemickými 
kotvami, plieškami a prevedie sa zvar. Získame tak kompaktný oceľový nosník 
HEB200 

 
10. Profil nenavrhujeme realizovať v celku kvôli nedostatku pracovného miesta, 

nemožnosti použitia mechanizmov a váhe samotných profilov. 
 

11. Po technologickej prestávke tvrdnutia betónu  a po uložení profilov HEB sa  z otvorov 
odstránia stojky a prevedú sa finálne úpravy povrchov stĺpov, HEB profilov a stien. Po 
oblepení HEB profilov styrodurom sa nanesie vrstva lepidla, celá stena so stlpami 
plošne spojí sieťkou, prevedie sa finálny štuk a maľba. 

 
12. Počas všetkých prác na nosných konštrukciách je nutné privolať statika resp. 

stavebného dozora !!!  
 
 

 
1.5  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: 
 
Počas výstavby bude potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Dodávateľ musí 
vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia aplikovať príslušné ustanovenia predpisov 
a vyhlášok. Počas výstavby bude potrebné označiť dopravnými značkami práce v blízkosti 
miestnej komunikácie – dočasné dopravné značenie, zabrániť vstupu na stavenisko 
nepovolaným osobám – oplotením. V prípade znečistenia miestnej a štátnej komunikácie 
blatom, je dodávateľ stavby povinný zaistiť očistenie nivelety vozovky, aby nedošlo k havárii.  
 

Počas výstavby bude potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy najmä  
 zák.  330 / 96 , 124 /2006 !!! 
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1.6  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: 
Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, z hľadiska 
prevádzkovania nie je zdrojom exhalátov alebo škodlivín. Navrhovaná stavba sa nedotýka 
chránených území a kultúrnych pamiatok.  
Počas výstavby budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované vsúlade s platnou 
legislatívou. Bilancia odpadov je rozdelená na odpady, ktoré jednorázovo vzniknú pri 
výstavbe. Odpadové látky z výstavby – budú prevažne odpady súvisiace s búracími prácami.  
 
Odpady budú likvidované v zmysle platnej legislatívy /Zákon o odpadoch a o zmene a 
doplnení zákonov č. 79/2015 Z.z. Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov, vyhláška MŽP SR 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti. Predpokladané druhy odpadu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015: 
 
170107 – zmesi betónu a tehál  - kat. O –množ.  0,5 t –  likvidácia podľa platných predpisov    
 
20 03 01 Odpad podobný domovému odpadu – O – 0,1 t 
 
 

1.7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ODPORÚČANIA: 
 

- ROZMERY NA STAVBE JE POTREBNÉ PRIEBEŽNE KONTROLOVAŤ  
 
- BÚRACIE AKO AJ NOVÉ STAVEBNÉ PRÁCE SA BUDÚ VYKONÁVAŤ 
POSTUPNOU METÓDOU 
 
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, DRUH, MNOŽSTVO A 
UMIESTNENIE VÝSTUŽE KONZULTOVAŤ SO STATIKOM! 
 
- DODÁVATEĽ NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD 
ZAČIATKU REALIZÁCIE! 
 
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU SAMOTNÝCH PRÁC  
KONZULTOVAŤ ICH SO  STAVEBNÝM DOZOROM!  
 
- NEJASNOSTI VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S 
PROJEKTANTOM ! 
 
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE 
PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, 
KTORÉ NIESÚ V PROJEKTE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ŠPECIFIKOVANÉ ! 
 
- OCEĽOVÝ HEB PROFIL ULOŽIŤ TAK ABY NEVZNIKLA ŠPÁRA MEDZI 
EXISTUJÚCIM PRIEVLAKOM A HEB PROFILOM 
 
- V PRÍPADE VZNIKNUTEJ ŠKÁRY JE NUTNÉ JU VYPLNIŤ EXPANZNOU MALTOU 
!  
- SPOJE KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODĽA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV 
JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV! 
 
- STĹPOVÉ TVÁRNICE JE NUTNÉ VYARMOVAŤ  
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- VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ  A ARMATÚR SÚ V 
STATICKOM POSUDKU 
 
-  OTVORY JE NUTNÉ NEUSTÁLE PODOPIERAŤ STOJKAMI !!! AŽ PO 
VYTUHNUTIE BETÓNU V PILIEROCH (min. 28 dní) 
 
- PRE PRUŽNÉ ROZNÁŠANIE ZAŤAŽENIA POČAS PRÁC ODPORÚČAME VSUNÚŤ 
MEDZI STOJKU A PRIEVLAK DREVENÝ HRANOL  
 
- DODÁVATEĽ SI V PRÍADE POTREBY NECHÁ VYPRACOVAŤ PROJEKT V STUPNI 
NA REALIZÁCIU !!!  
 
- VŠETKY PRÁCE REALIZOVAŤ POD DOHĽADOM STAVEBNÉHO DOZORA !!!  
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