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POSTUPNOSŤ BÚRACÍCH PRÁC

POZNÁMKY:
- ROZMERY NA STAVBE JE POTREBNÉ PRIEBEŽNE KONTROLOVAŤ
- BÚRACIE AKO AJ NOVÉ STAVEBNÉ PRÁCE SA BUDÚ VYKONÁVAŤ POSTUPNOU METÓDOU
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, DRUH, MNOŽSTVO A UMIESTNENIE VÝSTUŽE KONZULTOVAŤ SO STATIKOM!
- DODÁVATEĽ NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD ZAČIATKU REALIZÁCIE!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU SAMOTNÝCH PRÁC  KONZULTOVAŤ ICH SO  STAVEBNÝM DOZOROM!
- NEJASNOSTI VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIESÚ V PROJEKTE PRE
STAVEBNÉ POVOLENIE ŠPECIFIKOVANÉ !
- OCEĽOVÝ HEB PROFIL ULOŽIŤ TAK ABY NEVZNIKLA ŠPÁRA MEDZI EXISTUJÚCIM PRIEVLAKOM A HEB PROFILOM
- V PRÍPADE VZNIKNUTEJ ŠKÁRY JE NUTNÉ JU VYPLNIŤ EXPANZNOU MALTOU !
- SPOJE KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODĽA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV!
- STĹPOVÉ TVÁRNICE JE NUTNÉ VYARMOVAŤ
- VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ  A ARMATÚR SÚ V STATICKOM POSUDKU
-  OTVORY JE NUTNÉ NEUSTÁLE PODOPIERAŤ STOJKAMI !!! AŽ PO VYTUHNUTIE BETÓNU V PILIEROCH (min. 28 dní)
- PRE PRUŽNÉ ROZNÁŠANIE ZAŤAŽENIA POČAS PRÁC ODPORÚČAME VSUNÚŤ MEDZI STOJKU A PRIEVLAK DREVENÝ HRANOL
- DODÁVATEĽ SI V PRÍADE POTREBY NECHÁ VYPRACOVAŤ PROJEKT V STUPNI NA REALIZÁCIU !!!
- VŠETKY PRÁCE REALIZOVAŤ POD DOHĽADOM STAVEBNÉHO DOZORA !!!
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STAVEBNÉ ÚPRAVY:
1. PO UKONČENÍ BÚRACÍCH PRÁC A VYČISTENÍ PRACOVISKA JE NUTNÉ PRIVOLAŤ STATIKA A PREVERIŤ ÚNOSNOSŤ

EXISTUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

2. NAVRHNE SA ÚPRAVA ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY MEDZI NAVRHOVANÝM STĹPOM A EXISTUJÚCIM ZÁKLADOM
(navrhujeme navŕtať existujúci základ a chemickou kotvou upevniť armatúru stĺpa - podklad dobetónovať do roviny)

3. ZREALIZUJÚ SA NAVRHOVANÉ BETÓNOVÉ STĹPY Z PILIEROVÝCH TVÁRNIC - EKODIEL 300 - stĺpy je nutné vyarmovať
a armatúru stiahnuť strmienkami (bližšie vyšpecifikované hrúbky armatúry sú v statickom posudku), betonáž
prevádzať po troch tvárniciach, následne zvibrovať betón aby nezvnikali kamenné hniezda a dosialha sa
homogénnosť železobetónovej konštrukcie. Nutné nechať vytvrdnúť 28 dní !!!

4. DOBETÓNOVAŤ priestor medzi pilierovou tvárnicou a budúcim HEB profilom do požadovanej výšky pre presné
výškové uloženie profilu HEB200 (malé medzery do 0.5 cm je možné podložiť oceľovými plieškami - po uložení
profilov  HEB) - Nutné nechať vytvrdnúť - počas celého obdobia zretia betónu musia byť otvory zastojkované !!!

5. ULOŽENIE PRVÉHO PROFILU HEB200 - odstránia sa stojky z otvoru I. a v čo najrýchlejšom možnom čase sa  vsunie
do kapsy a uloží na stĺp prvý profil HEB200 o dĺžke 3,5m. Následne sa prevedie presné uloženie za pomoci klinov a
do vopred navŕtaných dier v stlpe a profile sa umiestní chemická kotva

6. Po uložení prvého profilu sa znova zastojkuje !!!

7. ULOŽENIE 2 PROFILU HEB200 - po navrátení stojok a stabilizácii prvého profilu HEB200 sa odstránia stojky z otvoru
II., následne sa znova v čo najrýchlejšom možnom čase uloží na navrhované stĺpy druhý profil HEB, presne sa uloží,
ukotví chemickými kotvami a prevedie sa zvar, ktorý spojí prvý profil HEB s druhým uloženým.

8. Po uložení druhého profilu sa znova zastojkuje !!!

9. ULOŽENIE 3 PROFILU HEB200 - po navrátení stojok a stabilizácii prvých dvoch HEB profilov sa odstránia stojky z
otvoru III. a uloží sa do kapsy a na navrhovaný stĺp tretí profil HEB, rovnako ako v predošlých prípadoch sa
zastabilizuje chemickými kotvami, plieškami a prevedie sa zvar. Získame tak kompaktný oceľový nosník HEB200

10. Profil nenavrhujeme realizovať v celku kvôli nedostatku pracovného miesta, nemožnosti použitia mechanizmov a
váhe samotných profilov.

11. Po technologickej prestávke tvrdnutia betónu  a po uložení profilov HEB sa  z otvorov odstránia stojky a prevedú sa
finálne úpravy povrchov stĺpov, HEB profilov a stien. Po oblepení HEB profilov styrodurom sa nanesie vrstva lepidla,
celá stena so stlpami plošne spojí sieťkou, prevedie sa finálny štuk a maľba.

12. Počas všetkých prác na nosných konštrukciách je nutné privolať statika resp. stavebného dozora !!!
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